



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΑΔΑ:

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18-6-2015  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 271**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/18-6-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 271/2015

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών - 1ο & 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ - Μ. ΑΝΤΥΠΑ & ΜΠΟΣΝΑΚΗ» (Αρ.Μελέτης 39/2012)**

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 18-6-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 27494/ 16-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Βουλαγρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32), δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλαγρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Σαουλιδης Αντώνιος
5. Ζιγκεριδης Δημήτριος
6. Κυζιριδης Θεόδωρος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
8. Τσακιριδης Αναστάσιος
9. Μαντζαριδης Μιχαήλ
10. Ροϊδη Μαρία
11. Ζωγούγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Δαλάτσης Ιωάννης
14. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
15. Κορδά Ολυμπία
16. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
18. Βαρσάμης Νικόλαος
19. Αλεξιάδου Ιωάννα
20. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
21. Πασιαλής Ιωάννης

22. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
23. Καστανίδης Γεώργιος
24. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
25. Ωραιόπουλος Λάζαρος
26. Μιχαηλίδης Βασίλειος
27. Πάππου Μιχαήλ
28. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
29. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
30. Γιαρένης Χρήστος
31. Κυπραίη Μαρία
32. Βέλλης Χαράλαμπος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιακωβίδης Νικόλαος
2. Τερζίδου Αλεξάνδρα
3. Χατζησάββας Γρηγόριος
4. Μασλαρινός Δημήτριος
5. Λυκουριώτη Μαρία
6. Ζησάκος Χρήστος
7. Φασφαλής Νικόλαος
8. Χατζηκυριάκου Περικλής
9. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.

**ΟΜΟΦΩΝΑ** εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ** αποφασίσθηκε η συζήτηση ενός (1) θέματος ΕΚΤΟΣ της ημερησίας διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1<sup>ο</sup> εκτός ημερησίας διάταξης, 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> θέματα ημερησίας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Κυπραίου Μαρία, Πάππου Μιχαήλ, Αντύπας Γεράσιμος.

Κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Τσουκαλά Αικατερίνη, Μιχαηλίδης Βασίλειος, Πάππου Μιχαήλ, Αντύπας Γεράσιμος.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης: «**Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών - 1ο & 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ - Μ. ΑΝΤΥΠΑ & ΜΠΟΣΝΑΚΗ»» (Αρ.Μελέτης 39/2012)**, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ' αρ. 25831/9-6-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1<sup>ο</sup> & 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους και έχει συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 1.107.000,00 € με το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα και το Φ.Π.Α. Η μελέτη του έργου με αριθμ. 39/2012 συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ -ΣΥΚΕΩΝ.
2. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 23/05/2012 και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η «Κ/Ξ Παπαθεοδώρου Θ. Αυγερινός Εμμανουηλίδης Γ. Δημήτριος», με έκπτωση 48,114 %.
3. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 27/02/2013 για το ποσό των 579.894,32 € με τον Φ.Π.Α. , μετά την υπ' αριθμ. 53128/29-11-2012 Κοινοποίηση Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου εγκρίθηκε σύμφωνα με την 554/31/16-12-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β16ΤΩΚΙ-6ΦΠ) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
5. Το από 11-3-2014 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών.
6. Το από 10-2-2015 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών.

#### **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει είκοσι οκτώ νέες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονται από τη μελέτη αλλά κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή ολοκλήρωση του έργου.

#### **Γ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ**

Οι Νέες Η/Μ Εργασίες βάσει του 1ου & 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. είναι οι εξής :

1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή κατά EN10255 κατάλληλος για φυσικό αέριο, διαμέτρου 2 ins τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση φυσικού αερίου.
2. Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη κοχλιωτή, βαρέως τύπου με λαβή, πιέσεως, διαμέτρου 2 ins, λειτουργίας έως 16 atm

3. Φίλτρο φυσικού αερίου ορειχάλκινο διαμέτρου 2## κοχλιωτό
4. Σωλήνας πολυαιθυλενίου υπόγειας εγκατάστασης φυσικού αερίου διαμέτρου 63 mm , κατα EN 1555-1
5. Μεταλλοπλαστικός ηλεκτροσύνδεσμος (PE/STEEL) διαμετρου Φ63mmΧ2ins
6. Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα αεριου Ν.С. διαμέτρου 2 ins, με σώμα απο αλουμίνιο, με σπείρωμα
7. Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm2
8. Στήλη γειώσεως χάλκινη διαμέτρου Φ16 μήκους 1,50m
9. Αντικραδασμικός σύνδεσμος καυστηρων αεριου διαμέτρου 1 ins
10. Αντικραδασμικός συνδεσμος μετρητων αεριου τυπου G10/16
11. Πλεγμα επισημανσης κιτρινο, πλατους 0,40μ
12. Δοκιμες & ενεργοποιηση εγκαταστασης
13. Διευθετηση εγκαταστασης λεβητοστασιου
14. Στρώσεις εδράσεις και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.
15. Φρεάτιο διανομέα υδρομετρητή πλήρες εσωτερικών διαστάσεων 90\*90\*75cm
16. Φρεατιο δικτυου αποχετευσης η διακλαδωσης εσωτερικων διαστασεων 60\*60\*80cm
17. Φρεάτιο δικτυού απορροής όμβριων η διακλαδωσης οδευσης αρδευσης εσωτερικων διαστασεων 40\*40\*40cm
18. Υποβρυχια αντλια ακαθαρτων υδατων, ονομαστικης ισχυος 10m3/h
19. Σωλήνας αποχετεύσεως σπирαλ νεροσωλ Φ 38mm 1 1/2 ins
20. Σωλήνας αποχετεύσεως σπирαλ νεροσωλ Φ50mm 2 ins
21. Σωληνας υπογειου δικτυου νερου απο πολυαιθυλενιο (PE) 2ης γενιας ονομαστικης διαμετρου DN16
22. Σωληνας υπογειου δικτυου νερου απο πολυαιθυλενιο (PE) 2ης γενιας ονομαστικης διαμετρου DN22
23. Σωληνας υπογειου δικτυου νερου απο πολυαιθυλενιο (PE) 2ης γενιας ονομαστικης διαμετρου DN28
24. Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό με ουδετερη μειωμενης διατομης 3\*95+0,50 mm2, για τοποθετηση μεσα στο εδαφος
25. Πλακα γείωσης απο ηλεκτρολυτικο χαλκο διαταξης Ε
26. Εργασια μετατόπισης υδρομετρου

Οι Νέες Οικοδομικές Εργασίες είναι οι εξής :

1. Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
2. Σταμπωτά δάπεδα βαθμίδων (προσαύξηση τιμής)

Συγκεντρωτικά:

- ο απορροφούνται για νέες εργασίες 17.596,25 €
- ο και 31.085,55 € για τις ανάγκες της 1ης Ομάδας Εργασιών από τις απρόβλεπτες δαπάνες σε εφαρμογή του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου
- ο δε γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» της παρ. 4 άρθρου 57 Ν. 3669/08
- ο η δαπάνη απολογιστικών εργασιών & αναθεώρησης δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή.

#### **Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1<sup>ου</sup> Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1<sup>ο</sup> & 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.**

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο & 1<sup>ου</sup> & 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών.

Συκιές 26-05-2015

Οι Επιβλέποντες του έργου

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Εισηγήτρια

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
του Δήμου Νεάπολης Συκεών

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος και Βέλλης Χαράλαμπος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν λευκό.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσουκαλά Αικατερίνη, Μιχαηλίδης Βασίλειος και Ωραιόπουλος Λάζαρος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν το θέμα με επιφύλαξη.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και την αιτιολογική έκθεση και κάλεσε αυτό ν' αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 25831/9-6-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, 3) τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, 4) τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και 6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

### **Αποφασίζει Με Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον **2ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό πίνακα εργασιών - 1ο & 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ - Μ. ΑΝΤΥΠΑ & ΜΠΟΣΝΑΚΗ» (Αρ.Μελέτης 39/2012)**, σύμφωνα και με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 25831/9-6-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος, Βέλλης Χαράλαμπος και Γιαταγάνα Θεοδώρα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 271/2015

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσιδης Δημήτριος  
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)  
Σαουλιδης Αντώνιος  
Ζιγκεριδης Δημήτριος  
Κυζιριδης Θεόδωρος  
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος  
Τσακιριδης Αναστάσιος  
Μαντζαριδης Μιχαήλ  
Ροϊδη Μαρία  
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)  
Γκατζές Στέλιος  
Δαλάτσης Ιωάννης

Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)  
Κορδά Ολυμπία  
Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)  
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)  
Βαρσάμης Νικόλαος  
Αλεξιάδου Ιωάννα  
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος  
Πασιαλής Ιωάννης  
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος  
Καστανίδης Γεώργιος  
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)  
Ωραιόπουλος Λάζαρος  
Μιχαηλίδης Βασίλειος  
Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)  
Γιαρένης Χρήστος  
Βέλλης Χαράλαμπος